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Nombre de membres : 

en exercice : 14 
présents : 12 

représentés : 0 
votants : 12 

 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Bureau Syndical du 28 septembre 2026 

DELIBERATION N°2026-54 

 
L’an deux mille vingt-six, le 28 septembre à 10 heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué, 

s’est réuni, au nombre prescrit par ses statuts, sous la présidence de Monsieur Alain AUZEMERY, 
Président du SYDED. 
 

Date de convocation : le 11 septembre 2026. 

Présents : Mesdames GORGE et ROUCHUT, ainsi que Messieurs AUZEMERY, CARPE, LACROIX, 
LAGORCE, OVAN, RAYMONDAUD, SEMAVOINE, TURLAN, VARACHAUD et VEYRIRAS. 

Excusés : Madame TROUBAT et Monsieur DELOMENIE. 

Pouvoir : néant. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Objet : Avenant n°1 au marché 2025/14, travaux pour le réaménagement du 
quai de transfert des ordures ménagères de Bessines-sur-Gartempe – 
Lot 1 : Voiries et réseaux divers 

Vu le CGCT et Code de la Commande publique ; 

 

Vu la délibération du Comité Syndical du 9 juin 2026 autorisant le Bureau syndical à prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés non formalisés 

et formalisés de fourniture, de services et de travaux d'un montant supérieur ou égal à 40 000 € HT ; 
 

Considérant le marché de travaux conclu en date du 3 décembre 2025, pour un montant initial de 
168 881 € HT, avec la société EIFFAGE, portant sur l’aménagement du quai de transfert des ordures 

ménagères de Bessines sur Gartempe, lot 1 – Voiries et réseaux divers ; 

 
Considérant la nécessité, d’une part, d’intégrer à ce marché, des prix nouveaux compte tenu de travaux 

supplémentaires devenus nécessaires, et d’autre part, de procéder à l’accostage des travaux réalisés ; 
 

Considérant de ce fait, la nécessité de formaliser, par voie d’avenant : 

- Le bilan des plus-values, pour un montant de 1 961,00 € HT, 
- Le bilan des moins-values, pour un montant de 34 306,80 € HT, 

- Et le bilan des prix nouveaux, pour un montant de 32 342,40 €HT, 
Aboutissant, au final, à une moins-value d’un montant de 3,40 € HT et à un montant final du marché 

d’un montant de 168 877,60 € HT ; 
 

Le Bureau du SYDED, en vertu de la délégation qu'il a reçu du Comité Syndical, et après en avoir 

délibéré, décide : 
 

- d'approuver la conclusion de l’avenant n°1 au marché 2025/14 – lot 1, portant sur 
l’accostage des travaux réalisés et l’intégration de prix nouveaux, aboutissant à 
une moins-value de 3,40 € HT et un montant final du marché s’élevant à 
168 877,60 € HT ; 
 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au marché, ainsi que 
toutes pièces nécessaires à son exécution, avec la société EIFFAGE, titulaire du 
marché. 

 

VOTE : UNANIMITE 

Fait et délibéré à PANAZOL 

Dematis
Dematis
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